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Inquadramento interventi commissariati in Liguria

3

1 –A/
B/C

1/2/3 - S.S.1 “Aurelia”

Viabilità di accesso all’Hub

Portuale di La Spezia. 3° Lotto

dallo svincolo di via del Forno

allo svincolo di Buon Viaggio.

Intervento suddiviso in 3 stralci:

• GE264 - Stralcio A - in corso;

• GE266 - Stralcio B - Gara di

appalto aggiudicata in via

efficace;

• GE265 - Stralcio C – Progetto

esecutivo completato e

validato.

22 – S.S.1 “Aurelia”

Viabilità di accesso all'Hub

portuale di Savona - Lotto di

completamento.

• GE267 – Progetto

esecutivo completato.

3 – S.S. 1 “Aurelia”

Viabilità di accesso all'hub

portuale di Savona Variante

alla S.S. 1 Aurelia bis nel

tratto tra Savona/torrente

Letimbro e Savona/casello

autostradale.

• GE22 - Il progetto

definitivo è in corso di

redazione ( Finanziata sola

progettazione)

4 – S.S.1 “Aurelia” - Variante all’abitato di Imperia.

• GE269 – Sono state avviate le attività di

progettazione definitiva. Saranno avviate le

interlocuzione con gli enti locali ( Finanziata solo

progettazione).
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Informazione ad uso interno

S.S.1 “Aurelia”
Viabilità di accesso all’Hub

Portuale di La Spezia. 3° Lotto
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Informazione ad uso interno

 S.S.1 “Aurelia”. Lavori di Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia
 Planimetria dell’intervento

Sviluppo complessivo asse principale 4.115 m

STRALCIO A 1.800 m
STRALCIO B 1.035 m
STRALCIO C 1.280 m
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 S.S.1 “Aurelia”. Lavori di Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia
 Planimetria dell’intervento – STRALCIO A

Svincolo Via
del Forno

Galleria
Pellizzarda
L=927,54 m

Svincolo
Buonviaggio

STRALCIO A
Sviluppo asse principale 1.800 m

Viadotto del
Buonviaggio
L=254,51m

Viadotto Via
del Forno
L=120 m
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 S.S.1 “Aurelia”. Lavori di Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia
 inquadramento generale dell’intervento – STRALCIO A

NR OPERA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
COSTO STIMATO

DELL'OPERA
(euro)

COMMISSARIO INCARICO IN ANAS
FONTE DI FINANZIAMENTO

(euro)

FABBISOGNO
FINANZIARIO

RESIDUO
(euro)

1

S.S.1 “Aurelia”
Lavori di Viabilità di
accesso all’Hub Portuale
di La Spezia.
Interconnessione tra i
caselli della A-12 ed il
porto di La Spezia -
Completamento del
primo stralcio
funzionale del 3° Lotto
dallo svincolo di via del
Forno allo svincolo di
Buonviaggio –

Stralcio A
(CUP F41B18000390001)

L’intervento riguarda il primo stralcio funzionale delle opere necessarie
a completare una parte dell’appalto originario, risolto il 06.08.2018 con
disposizione dell’Amministratore Delegato di Anas S.p.A. per grave
inadempimento dell’impresa Toto S.p.A. Costruzioni Generali al
contratto n. 63488 del 04/11/2010 ed ai due successivi atti aggiuntivi
stipulati, appalto complessivo che, in considerazione
dell’avanzamento di quanto allo stato già eseguito, è stato suddiviso
in tre stralci funzionali da appaltare separatamente, completato
l’aggiornamento della loro progettazione esecutiva, così da rendere
più celere la fruibilità degli stralci di volta in volta ultimati.

Il primo intervento, noto con il nome di Stralcio A, ha una lunghezza di
1800 m, oltre le rampe dei due svincoli. Ha origine dall’imbocco della
galleria Castelletti del precedente Lotto II, per terminare in
corrispondenza del portale d’attacco della galleria naturale “Felettino I”
( al km. 1+800) facente parte del successivo stralcio B.

In data 06.04.2021 è avvenuta la consegna dei lavori, la cui
ultimazione è prevista per dicembre 2023.

Sono stato scavati 6 campi della galleria Pelizzarda per una lunghezza
di 70 ml e attaccate la maggior parte delle opere all’aperto tra cui gli
svincoli di via del Forno e di Buon Viaggio.

€ 51.315.256,04
Ing. Matteo
Castiglioni

Direttore Operation e
Coordinamento

Territoriale

CIPE 60/2008
€ 51.315.256,04

Nessuno
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 S.S.1 “Aurelia”. Lavori di Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia
Lavorazioni in corso – STRALCIO A

Consolidamento del fronte e
scavo Galleria Pellizzarda

Importo Contrattuale € 40.773.205,58

Consegna 06/04/2021

Ultimazione prevista Dicembre 2023

Svincolo Buonviaggio

Svincolo Via del Forno
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Informazione ad uso interno

Esecuzione dei
lavori

S.S.1 “Aurelia”. Lavori di Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia
Dettaglio intervento – cronoprogramma aggiornato - STRALCIO A

GE264 – NONOGE00090 – STRALCIO A

CUP F41B18000390001 2021 2022 2023

Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Redazione e approvazione progetto di fattibilità tecnico economica

Redazione e approvazione progetto definitivo

Redazione e approvazione progetto esecutivo per appalto-procedure
di appalto

Consegna Lavori

GE
264

Aprile
2021

Dicembre
2023
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 S.S.1 “Aurelia”. Lavori di Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia
 Planimetria dell’intervento – STRALCIO B

STRALCIO B
Sviluppo asse principale 1.035 m

Galleria
Felettino I

L=777,28 m

Viadotto
S. Venerio I

L=100 m

Svincolo
S. Venerio
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 S.S.1 “Aurelia”. Lavori di Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia
 inquadramento generale dell’intervento – STRALCIO B

NR OPERA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
COSTO STIMATO

DELL'OPERA
(euro)

COMMISSARIO INCARICO IN ANAS
FONTE DI FINANZIAMENTO

(euro)

FABBISOGNO
FINANZIARIO

RESIDUO
(euro)

2

S.S.1 “Aurelia”
Lavori di Viabilità di
accesso all’Hub portuale
di la spezia - Variante
alla S.S. 1 “Aurelia” - 3°
lotto tra Felettino ed il
raccordo autostradale –
2° stralcio funzionale B
dallo svincolo di
Buonviaggio (escluso)
allo svincolo di San
Venerio incluso –

Stralcio B.
(CUP F41B20000380001)

Il secondo intervento, noto con il nome di Stralcio B, ha una
lunghezza di 1035 m, oltre le rampe dei due svincoli. Il tracciato
dell’asse principale ha origine all'imbocco della galleria Felettino I
che si sviluppa per una lunghezza di 777,28 m subito dopo la quale si
innesta il Viadotto S. Venerio I (L=100 m). Completano lo stralcio B le
due rampe R e T dello svincolo S. Venerio.
A valle dello studio dei fenomeni di instabilità del versante
sottostante l’abitato di Carozzo che hanno determinato, già nel
precedente appalto, l’interruzione dei lavori, sono stati individuati e
progettati gli interventi di consolidamento del versante in frana. Essi
consistono nella realizzazione di drenaggi a gravità in corrispondenza
del piede del versante (proprio a tergo del paramento di monte della
tratta in artificiale della galleria “Felettino I”) e del suo coronamento
e in una batteria di pozzi drenanti nella zona centrale del versante.

La gara di appalto è stata aggiudicata in via efficace, dopo la
risoluzione di un contenzioso sulla gara da parte di alcuni
concorrenti, al consorzio CONPAT SCARL - Manelli Impresa S.r.l.
(consorziata esecutrice designata)- AMEC S.r.l. (consorziata
esecutrice designata) - HYPRO SRL (operatore economico indicato
per il PMA) -STUDIO ANALISI CHIMICHE E AMBIENTALI SRL
(laboratorio di analisi per PMA).

Si prevede di effettuare la consegna entro maggio 2022.

€ 51.038.957,08
Ing. Matteo
Castiglioni

Direttore Operation e
Coordinamento

Territoriale

• Rimodulazione 2019 del
CDP 2016-2020

     € 37.000.000
• Definanziamento

parziale dei fondi
dell’intervento FI 81 - S.
G.C. GROSSETO – FANO

(E78) Tratto Siena –
Bettolle (A1) CDP

2016-2020
    € 16.355.280,09

Nessuno
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Redazione e approvazione progetto
esecutivo per appalto-procedure di appalto Avvio dei lavori

Mag
2022

GE
266

GE266 – NONOGE00097 – STRALCIO B

CUP F41B20000380001 2021 2022 2023

Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Redazione e approvazione progetto di fattibilità tecnico economica

Redazione e approvazione progetto definitivo

Redazione e approvazione progetto esecutivo per appalto-procedure
di appalto

Consegna Lavori  (durata 968 giorni)

Luglio 2021

S.S.1 “Aurelia”. Lavori di Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia
Dettaglio intervento – cronoprogramma aggiornato – STRALCIO B
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 S.S.1 “Aurelia”. Lavori di Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia
 Planimetria dell’intervento – STRALCIO C

STRALCIO C
Sviluppo asse principale 1.280 m

Viadotto
San Venerio II

L=118 m

Galleria artificiale  Felettino II
L=190,20 m

Galleria Felettino III
L=260 m

Galleria Fornaci I
L=447,34 m

Galleria artificiale
Fornaci II

L=196,65 m

Galleria Fornaci IV
L=156,83

Galleria Fornaci III
L=82 m

Svincolo Melara
Viadotti

Rampa N 407,97 m
Rampa P 255,55 m
Rampa S 351,78 m
Rampa W131,02 m
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 S.S.1 “Aurelia”. Lavori di Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia
 inquadramento generale dell’intervento – STRALCIO C

NR OPERA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
COSTO STIMATO

DELL'OPERA
(euro)

COMMISSARIO INCARICO IN ANAS
FONTE DI FINANZIAMENTO

(euro)

FABBISOGNO
FINANZIARIO

RESIDUO
(euro)

3

S.S.1 “Aurelia”
Lavori di Viabilità di
accesso all’Hub portuale
di La spezia - Variante
alla S.S. 1 “Aurelia” - 3°
lotto tra Felettino ed il
raccordo autostradale –
3° Stralcio Funzionale C
dallo svincolo di San
Venerio (escluso) allo
svincolo Melara –
Stralcio C.
(CUP F41B15000470001)

Il terzo intervento, noto con il nome di Stralcio C, ha una lunghezza
complessiva in asse di 1280 m, oltre le rampe dello svincolo Melara ed
una sezione stradale categoria C1 di “strada extraurbana secondaria”.
Il tracciato dell’asse principale ha origine presso lo svincolo di San
Venerio (escluso e che collega il quartiere della Pieve con la variante
Aurelia), allo svincolo Melara (incluso). Lo stralcio ricomprende, come
opere d’arte maggiori, il viadotto “San Venerio II” (di 118 m), la
galleria artificiale “Felettino II” (di 190,20 m), la galleria naturale
“Felettino III” (di 260 m), la galleria naturale “Fornaci I” (di 447,34 m),
i viadotti rampe “N, P, S, W” dello svincolo Melara (rispettivamente di
407.97 m, 255,55 m, 351,78 m e 131,02 m), la galleria artificiale
“Fornaci II” (di 196,65 m) la galleria naturale “Fornaci III” (di 82,00 m)
e la galleria naturale “Fornaci IV” (di 156,83 m); svincolo quest’ultimo
che raccorda appunto la Variante Aurelia con l’esistente bretella
autostradale La Spezia - Santo Stefano Magra.

Il progetto esecutivo è stato completato ed è stata effettuata la verifica
ai fini della validazione.
Questa fase ha subito uno slittamento a causa dell’aggiornamento dei
prezzi, con elenco 2022, per tener conto dell’incremento dei costi delle
materie prime.

A  breve, si prevede di avviare la procedura di gara che, grazie ai vari
strumenti di semplificazione previsti dal legislatore, avrà durata
massima di 6 mesi.

€ 90.510.838,74
Ing. Matteo
Castiglioni

Direttore Operation e
Coordinamento

Territoriale

• CDP 2014 Integrazioni e
Completamenti

€ 2.967.360,80
• CDP 2015 Nuove Opere

€ 14.109.865,55
• FSC 14/20 – CIPE 54/16

€ 50.500.000
• Fondo Unico ANAS

€ 12.530.936,59

Nessuno
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Redazione e approvazione progetto
esecutivo per appalto Avvio dei lavori

Nov 2022Ottobre 2021

S.S.1 “Aurelia”. Lavori di Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia
Dettaglio intervento – cronoprogramma aggiornato – STRALCIO C

GE
265

GE265 – NONOGE00092 – STRALCIO C

CUP F41B15000470001 2021 2022 2023

Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Redazione e approvazione progetto di fattibilità tecnico economica

Redazione e approvazione progetto definitivo

Redazione e approvazione progetto esecutivo per appalto

Procedure di appalto

Consegna Lavori (durata 1.060 giorni)

Procedure di appalto

Apr 2022



Informazione ad uso interno

S.S.1 “Aurelia”
Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona:

Tratto Savona/torrente Letimbro
 Albisola Superiore - Lotto di completamento

Tratto tra Savona/torrente Letimbro e Savona/
casello autostradale
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S.S.1 “Aurelia”. Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona
planimetria dell’intervento

Sviluppo complessivo asse principale 8.040 m

Savona/torrente Letimbro
 Albisola Superiore - Lotto di completamento 5.100 m

Savona/torrente Letimbro e Savona/casello
autostradale(Lotto 2) 2.940 m
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S.S.1 “Aurelia”. Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona Lotto di completamento
planimetria dell’intervento

Viadotto
La Rusca

L=181,92 m

Galleria Cappuccini
L=1.126,31 m

Svincolo
Miramare

Galleria San Paolo
L=2.053,63 m

Galleria Basci
L=535,80 m

Viadotto Grana
L=165,00 m

Galleria Grana
L=190,02 m

Svincolo
Sansobbia

Ponte Sansobbia
L=115,60 m

Sviluppo asse principale 5.100 m

Svincolo
Letimbro
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S.S.1 “Aurelia”. Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona Lotto di completamento
inquadramento generale dell’intervento

NR OPERA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
COSTO STIMATO

DELL'OPERA
(euro)

COMMISSARIO INCARICO IN ANAS
FONTE DI FINANZIAMENTO

(euro)

FABBISOGNO
FINANZIARIO

RESIDUO
(euro)

1

S.S.1 “Aurelia”
Viabilità di accesso
all'Hub portuale di
Savona -
Interconnessione tra i
caselli della A10 di
Savona e Albissola e i
porti di Savona e Vado -
Variante alla S.S. 1
Aurelia bis nel tratto
tra Savona/torrente
Letimbro e Albisola
Superiore.
Lotto di
completamento.
(CUP
D71B19000500001)

Il tracciato, in variante alla storica via Aurelia, ha origine a Savona con
uno svincolo lungo Corso Ricci in prossimità del torrente Letimbro a
nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro) e termina in corrispondenza
dell’intersezione a raso con via Saettone, costituita da una rotatoria, nel
territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia).
L’infrastruttura è caratterizzata da n. 4 gallerie, di cui la più estesa
(Galleria San Paolo) sostanzialmente parallela al lungomare Matteotti,
fino a riemergere in un tratto di incisione valliva, per poi piegare verso
l’entroterra. La tratta ha una lunghezza complessiva in asse di circa
5100 metri con categoria stradale “C1” avente piattaforma di larghezza
10,50 m.

L’intervento riguarda un riappalto di opere già in corso di realizzazione.
Durante l’appalto originario, l’Impresa mandataria CMC (dell’ATI CMC -
Itinera), esecutrice dei lavori, per effetto di traversie aziendali ha subito
un concordato preventivo, con relativo scioglimento del contratto
disposto dal Tribunale di Ravenna Ufficio Fallimenti con decreto di data
27 giugno 2019, costringendo Anas al riappalto delle opere da
completare.
A valle dello scioglimento, il progetto esecutivo di completamento è
stato assegnato a Techint Engineering & Construction, con sede in
Milano, titolare di contratto di accordo quadro di progettazione
stipulato con Anas S.p.A.

Il progetto è in corso di approvazione da parte del Commissario per la
successiva fase di appalto.

Si è proceduto con l’aggiornamento dei prezzi, con elenco 2022, per
tener conto dell’incremento dei costi delle materie prime. Pertanto è
necessario un ulteriore finanziamento pari a € 11.887.690,72.

€ 91.501.414,70 Ing. Matteo
Castiglioni

Direttore Operation e
Coordinamento

Territoriale

• RISORSE RESIDUE
DALL’APPALTO
ORIGINARIO

GESV00102D
€ 37.214.167,19

• Fondo Unico Anas
42.374.332,75

€ 11.887.690,72
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S.S.1 “Aurelia”. Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona Lotto di completamento
Dettaglio intervento – cronoprogramma aggiornato

Redazione e approvazione progetto
esecutivo per appalto Avvio dei lavori

Dic
2022

GE267 – NONOGE00098

CUP D71B19000500001 2021 2022 2023

Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Redazione e approvazione progetto di fattibilità tecnico economica

Redazione e approvazione progetto definitivo

Redazione e approvazione progetto esecutivo per appalto

Procedure di appalto

Consegna Lavori

GE
267

Luglio 2021

procedure di appalto

Mag
2022
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S.S. 1 “Aurelia”
Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interc. tra i caselli della A10 di Savona e
Albissola e i porti di Savona e Vado. Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra
Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale
planimetria dell’intervento

Alternativa tra i possibili tracciati in fase di definizione

Sviluppo asse principale 2.940 m
Galleria “Madonna

degli Angeli
L=2.690 m
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Informazione ad uso interno

S.S. 1 “Aurelia”
Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interc. tra i caselli della A10 di Savona e
Albissola e i porti di Savona e Vado. Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra
Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale
inquadramento generale dell’intervento

NR OPERA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
COSTO STIMATO

DELL'OPERA (euro)
COMMISSARIO INCARICO IN ANAS

FONTE DI FINANZIAMENTO
(euro)

FABBISOGNO
FINANZIARIO

RESIDUO
(euro)

1

S.S. 1 “Aurelia”
Viabilità di accesso
all'Hub portuale di
Savona - Interc. tra i
caselli della A10 di
Savona e Albissola e i
porti di Savona e Vado.
Variante alla S.S. 1
Aurelia bis nel tratto
tra Savona/torrente
Letimbro e Savona/
casello autostradale.
(CUP
F51B020002700001)

Il tracciato si sviluppa sul prolungamento della Variante della S.S.1
Aurelia (Aurelia bis) oltre lo svincolo di Corso Ricci, denominato
“Svincolo Letimbro”, fino a riallacciarsi più a sud a via Stalingrado,
in corrispondenza del fascio binari della ferrovia Genova -
Ventimiglia. La lunghezza complessiva è di circa 2940 m, di cui 2690
m si sviluppano in galleria (galleria “Madonna degli Angeli”).
La finalità dell’intervento in progetto è quella di realizzare una
variante all’attuale abitato, in sostituzione dell’originario tracciato
della Via Aurelia tortuoso ed a elevata incidentalità.
La realizzazione dell’opera consente inoltre di completare il sistema
infrastrutturale, già in gran parte realizzato o in fase di realizzazione,
di connessione tra i porti di Savona e di Vado Ligure ed il sistema
autostradale ligure.

Stato finanziario: All’attualità risulta disponibile finanziamento della
sola progettazione su FSC 54/2016 pari a 7,0 M€.
Il progetto definitivo è in corso di redazione ed avviato un tavolo
di concertazione con gli enti territoriali per la scelta del tracciato
definitivo.

€ 143.000.000
Ing. Matteo
Castiglioni

Direttore Operation e
Coordinamento

Territoriale

FSC 54/2016
€ 7.000.000

€ 136.000.000

Criticità: Finanziata la sola progettazione
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S.S. 1 “Aurelia”
Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interc. tra i caselli della A10 di Savona e
Albissola e i porti di Savona e Vado. Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra
Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale
dettaglio intervento – cronoprogramma aggiornato

GE22 – NONOGE00096
CUP F51B020002700001 2021 2022 2023

Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Redazione e approvazione progetto di fattibilità tecnico economica

Redazione e approvazione progetto definitivo

Redazione e approvazione progetto esecutivo per appalto-procedure
di appalto

Consegna Lavori

Redazione e approvazione
progetto definitivo

Avvio dei lavori

Ottobre 2021

GE
22

Redazione e approvazione progetto
esecutivo per appalto-procedure di

appalto

Ott/Dic 2023Gennaio 2023



Informazione ad uso interno

S.S.1 “Aurelia” - Variante
all’abitato di Imperia
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Informazione ad uso interno

 S.S.1 “Aurelia”. Variante all’abitato di Imperia
 planimetria dell’intervento
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 S.S.1 “Aurelia”. Variante all’abitato di Imperia
 inquadramento generale dell’intervento

NR OPERA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
COSTO STIMATO

DELL'OPERA
(euro)

COMMISSARIO INCARICO IN ANAS
FONTE DI FINANZIAMENTO

(euro)

FABBISOGNO
FINANZIARIO

RESIDUO
(euro)

1

S.S.1 “Aurelia”.
Variante all’abitato di
Imperia
(CUP 82C03000060001)

L’intervento di variante all’abitato di Imperia si sviluppa
complessivamente per circa 10 km in direzione ovest est, con una
sezione stradale extraurbana secondaria di tipo C1 secondo il D.M.
5.11.2001 ad una corsia per senso di marcia.
Il tracciato, in variante all’Aurelia, parte da ovest collegandosi, in
Comune di Imperia, all’esistente S.S. 1 “Aurelia” in prossimità della
foce del Torrente Prino e, dopo aver by-passato verso nord l’intero
abitato imperiese, termina ad est con l’intersezione Diano Marina, nel
Comune di Diano Marina, collegandosi nuovamente alla S.S. 1
“Aurelia” in prossimità del cavalcaferrovia esistente.
L’intervento prevede la realizzazione di n. 8 gallerie naturali, n. 5 ponti
più uno in allargamento, n. 4 viadotti, n. 8 intersezioni in rotatoria e
uno svincolo, oltre le opere minori.

Il progetto preliminare è stato approvato con la delibera dal CIPE n. 93
del 20.12.2004, registrata in data 18.05.05 alla Corte Dei Conti e
pubblicata sulla GURI n. 120 del 25.05.05. l’Amministratore Unico
dell’Anas, con determinazione n. 117 del 31 gennaio 2012 ha
approvato in linea tecnica il progetto definitivo e, in data 12.06.2012,
il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale sono stati
trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Struttura
Tecnica di Missione per l’avvio delle procedure approvative di Legge
Obiettivo. La prima seduta di Conferenza di Servizi si è avuta il
04.03.2013; tuttavia l’iter della conferenza non si è mai concluso. In
sintesi, il progetto era previsto nel Piano Decennale ANAS 2003-2012 e
nel Contratto di Programma Triennale 2003-2005; all’attualità non
risulta alcun finanziamento per la realizzazione dell’opera che,
peraltro, non è inserita  nel Contratto di programma 2016/2020.

€ 638.757.390,64
Ing. Matteo
Castiglioni

Direttore Operation e
Coordinamento

Territoriale

DELIBERA CIPE 93/2004
€ 4.985.000

€ 633.772.390,64

Criticità: Finanziata la sola progettazione
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S.S.1 “Aurelia”. Variante all’abitato di Imperia
Dettaglio intervento – cronoprogramma aggiornato

GE19

CUP 82C03000060001 2022 2023 2024

Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Redazione e approvazione progetto di fattibilità tecnico economica

Redazione e approvazione progetto definitivo

Redazione e approvazione progetto esecutivo per appalto-procedure
di appalto

Consegna Lavori

Redazione e approvazione
progetto definitivo

Avvio dei lavori

Gennaio 2022

GE
269

Redazione e approvazione progetto
esecutivo per appalto-procedure di

appalto

Apr/Giu 2024Luglio 2023
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SS1 “Via Aurelia”. Adeguamento e
messa in sicurezza del tratto

Sanremo – Ventimiglia
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Inquadramento interventi in Liguria-Ulteriore intervento in fase di
commissariamento

3

1 –A/
B/C

1/2/3 - S.S.1 “Aurelia”

Viabilità di accesso all’Hub

Portuale di La Spezia. 3° Lotto

dallo svincolo di via del Forno

allo svincolo di Buon Viaggio.

Intervento suddiviso in 3 stralci:

• GE264 - Stralcio A - in corso;

• GE266 - Stralcio B - Gara di

appalto aggiudicata in via

efficace;

• GE265 - Stralcio C – Progetto

esecutivo completato e

validato.

22 – S.S.1 “Aurelia”

Viabilità di accesso all'Hub

portuale di Savona - Lotto di

completamento.

• GE267 – Progetto

esecutivo completato.

3 – S.S. 1 “Aurelia”

Viabilità di accesso all'hub

portuale di Savona Variante

alla S.S. 1 Aurelia bis nel

tratto tra Savona/torrente

Letimbro e Savona/casello

autostradale.

• GE22 - Il progetto

definitivo è in corso di

redazione (Finanziata la

sola progettazione)

4 – S.S.1 “Aurelia” - Variante all’abitato di Imperia.

• GE269 – Sono state avviate le attività di

progettazione definitiva. Saranno avviate le

interlocuzione con gli enti locali ( Finanziata solo

progettazione).

45

5 – S.S.1 “Aurelia” Adeguamento e messa in sicurezza del tratto

Sanremo – Ventimiglia – GE270 – Sono in corso le attività di studio di

fattibilità dell’intera tratta da Sanremo a Bordighera a progettisti esterni

individuati tramite Accordo Quadro (Finanziata la sola progettazione).
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SS1 “Via Aurelia”. Adeguamento e messa in sicurezza del tratto
Sanremo – Ventimiglia – inquadramento generale dell’intervento

N° Strada Titolo intervento Importo Mln€ Appaltabilità Note

12 S.S. n.1 "Nuova
Aurelia"

GE270
SS1 “Via Aurelia”.
Adeguamento e
messa in sicurezza
del tratto
Sanremo –
Ventimiglia

600 M€

finanziamento della sola progettazione
pari a 8 M€

2026 Dell’intero tratto da Sanremo a Ventimiglia di circa 17 km, si
possono prioritariamente definire tre tratti di intervento:

A) Variante di Sanremo;
B) Sanremo – Bordighera
C) Bordighera – Ventimiglia

In data 19/01/22 è stato richiesto al MIMS l’autorizzazione
all’avvio della progettazione di fattibilità attraverso l’utilizzo delle
risorse attualmente disponibili nel Contratto di Programma Anas-
MIMS 2016-2020 - Sezione A.1.1.
La richiesta è stata riscontrata positivamente dal MIMS il
20/01/22.

Sono in corso le attività di studio di fattibilità dell’intera tratta da
Sanremo a Bordighera a progettisti esterni individuati tramite
Accordo Quadro.

600 Mln€

Criticità: Finanziata la sola progettazione
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